



Proyecto APT de Capstone Fase 2

PLATAFORMA WEB RESTAURANT "LA PICÁ DE LA CHABELITA"

Integrantes: Pamela

Aldana

Jenifer Lopez

Enrique Ballestero

Docente: Carlos Correa







INTRODUCCIÓN

01

Descripción del proyecto 02

Resumen de avance de proyecto APT 03

Objetivos

04

Metodología

05

Evidencias de Avance 06

Plan de Trabajo 07

Ajustes a partir del monitoreo

08

Conclusiones





DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

- Gestionar
- Desarrollar e implementar una plataforma web integral de gestión administrativa y de ventas
- Experiencia usuario
- Expansion del negocio





RESUMEN DE AVANCE DE PROYECTO APT

Desarrollo del proyecto

Durante el sprint 2 etapa 1, se desarrollo principalmente la interfaz de usuario con funcionalidades como:

- Página de inicio
- Vistas de categorias
- Carrito de compras
- Pasarela de pago seguro
- Formulario de reservas
- Creacion de perfil de usuario

Monitoreo y documentación

Toda evidencia se encuentra monitoreada y respaldada en:

- Tablero Trello
- Repositorio de GitHub
- Drive de google
- Sprint Planning
- Impediment Log
- Reunion de retrospectiva





OBJETIVOS

Generales

- Gestionar
- Desarrollar e implementar una plataforma web integral de gestión administrativa y de ventas
- Experiencia usuario
- Expansion del negocio

Específicos

- Interfaz Intuitiva
- Funcionalidades del Sistema
- Panel administrativo
- Seguridad e Integración
- Optimización del Rendimiento
- Adaptabilidad
- Pruebas usabilidad y rendimiento









- Flexible
- Iteración constante
- Reduccion de Riesgos
- Entregas Incrementales
- Transparencia y Visibilidad
- Equipo comprometido
- Colaboración con los stakeholders








EVIDENCIAS DE AVANCE















PLAN DE TRABAJO

- Tiempo
- Recursos
- Factores Externos

- Beneficios
- Planificación
- Resultados





AJUSTES A PARTIR DEL MONITOREO

Factores

Facilitadores

- Comunicación efectiva
- Compromiso del Equipo

Obstaculizadores

Complejidad Técnica

Actividades Ajustadas o Eliminadas

- Asignacion de Tareas
- Ampliacion de plazos de entrega

Actividades que no has iniciado o rechazadas

- Control y gestión de calidad
- Sprint 2





CONCLUSIÓN

El enfoque del Sprint 2, fase de desarrollo etapa 1, se enfoco 100% en el desarrollo de una interfaz para el usuario que sea intuitiva con procesos optimizados para realizar las compras de sus pedidos de manera rapida y segura





¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!